

## Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
Период	год 2021	квартал год
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Рыбинская Татьяна Татьяна Евгеньевна	
(код) номер телефона	8(8634)375185	
Дата составления отчета	01.04.2022	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (РАВ)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

× 3.1 ООО "ПК-ЭНЕРГО" 6154135810 615401001

Добавить



Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2021 год																		
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС								Примечание	
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	План	Факт	За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников			
									Амортизация		Прибыль		План	Факт	План	Факт		
<b>А. Регулирующиеся методом индексации или методом экономической обоснованных расходов</b>																		
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>С. Регулирующиеся методом индексации на основе долгосрочных параметров</b>																		
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)						6 383,00	6 359,85	6 383,00	6 359,85	4 129,00	4 114,37	2 254,00	2 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Реконструкция**						3 600,00	3 582,00	3 600,00	3 582,00	2 328,75	2 317,10	1 271,25	1 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***						2 783,00	2 777,85	2 783,00	2 777,85	1 800,25	1 797,27	982,75	980,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ООО "ПК-ЭНЕРГО"</b>																		
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						3 600,00	3 582,00	3 600,00	3 582,00	2 328,75	2 317,10	1 271,25	1 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.2.1	РП ТП №1 Красный Гидропрес Замена 8 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С	Апрель 2021	Октябрь 2021		2	шт	1 800,000	1 791,00	1 800,00	1 791,00	1 164,37	1 158,55	635,63	632,45			
X	1.2.2	РП ТП №3 Красный Гидропрес Замена 6 ячеек с масляным выключателем на ячейки с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРИУС-2-В, СИРИУС-2-Л, СИРИУС-2-С	Апрель 2021	Октябрь 2021		2	шт	1 800,000	1 791,00	1 800,00	1 791,00	1 164,37	1 158,55	635,63	632,45			
<b>Добавить</b>																		
1.3	Техническое перевооружение***						2 783,00	2 777,85	2 783,00	2 777,85	1 800,25	1 797,27	982,75	980,58	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.3.1	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 15 шт.	Апрель 2021	Октябрь 2021		3	шт	908,000	903,75	908,00	903,75	587,36	584,61	320,64	319,14			
X	1.3.2	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 252 шт.	Апрель 2021	Октябрь 2021		63	шт	1 700,000	1 699,98	1 700,00	1 699,98	1 099,69	1 100,02	600,31	599,96			
X	1.3.3	Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО "ПК-ЭНЕРГО" 9 шт.	Апрель 2021	Октябрь 2021		5	шт	175,000	174,12	175,00	174,12	113,20	112,64	61,80	61,49			
<b>Добавить</b>																		
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

См. примечания

\* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

\*\* К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

\*\*\* К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

\*\*\*\* К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с \*, \*\* и \*\*\*