

Версия 1.2.1

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
Период	год 2021	квартал III квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Рыбинская Татьяна Татьяна Евгеньевна	
(код) номер телефона	8(8634)375185	
Дата составления отчета	11.11.2021	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAV)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
3.1	ООО "ПК-ЭНЕРГО"	6154135810	615401001

×

Добавить

№ п/п		Наименование компании, инвестиционного проекта и работ		Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта		Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Итого		За счет регулярных тарифов по передаче		За счет платы за технологические присоединение		За счет иных источников		Примечание	
										Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводная мощность, пропускная способность	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (шт, км)	План	Факт	План		Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А. Регулируемые методы иерархии или методы экономически обоснованных расходов																			
1	Период (год долгосрочного периода)																		
1.1	Рестройка, дооборудование																		
1.2	Рестройка**																		
1.3	Техническое перевооружение***																		
1.4	Новое строительство****																		
С. Регулируемые методы иерархии на основе долгосрочных параметров																			
2	Период (год долгосрочного периода)																		
2.1	Рестройка, дооборудование																		
2.2	Рестройка**																		
2.3	Техническое перевооружение***																		
2.4	Новое строительство****																		
ООО ПК-ЭНЕРГО																			
1.1	Рестройка, дооборудование																		
Добавить																			
1.2	Рестройка**																		
1.2.1	РП ПТ №1 Крестный Пилорис: Замена 8 электр. выключателей на электр. с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРКУС-2В, СИРКУС-3-Ц, СИРКУС-2-С	Апрель 2021	Октябрь 2021		2	шт	1 800,000	1 791,00	1 800,00	1 791,00	1 791,00	1 164,37	1 158,55	635,63	632,45				
1.2.2	РП ПТ №3 Крестный Пилорис: Замена 6 электр. выключателей на электр. с вакуумным выключателем с установкой микропроцессорной релейной защиты СИРКУС-2В, СИРКУС-3-Ц, СИРКУС-2-С	Апрель 2021	Октябрь 2021		2	шт	1 800,000	1 791,00	1 800,00	1 791,00	1 164,37	1 158,55	635,63	632,45					
Добавить																			
1.3	Техническое перевооружение***																		
1.3.1	Установка прибора учета и его интеграция в систему сбора и передачи данных, Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО ПК-ЭНЕРГО 13 шт.	Апрель 2021	Октябрь 2021		3	шт	908,000	903,75	908,00	903,75	587,36	584,61	320,64	319,14					
1.3.2	Установка прибора учета и его интеграция в систему сбора и передачи данных, Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО ПК-ЭНЕРГО 252 шт.	Апрель 2021	Октябрь 2021		63	шт	1 700,000	0,00	1 700,00	0,00	1 059,69		600,31						
1.3.3	Установка прибора учета и его интеграция в систему сбора и передачи данных, Модернизация системы учета электроэнергии электрических сетей ООО ПК-ЭНЕРГО 9 шт.	Апрель 2021	Октябрь 2021		5	шт	175,000	174,12	175,00	174,12	113,20	112,64	61,80	61,49					
Добавить																			
1.4	Новое строительство****																		
Добавить																			

См. примечания

** К работам по рестройке, дооборудованию, модернизации объектов технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта модернизации оборудования, модернизации объектов основных средств, связанных с совершенствованием производств и повышением его технико-экономических показателей и осуществлением его реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению объектов комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производств, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству объектов мероприятий по строительству новых объектов основных средств, не связанных с *** и ****