
Объект Оборудование
кол-во 

дней

начало (дата) окончание 

(дата)

кол-во 

дней

начало 

(дата)

окончание 

(дата)

кол-во 

дней

начало 

(дата)

окончание 

(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
КТП-10/0,4 кВ 

№МагистральПлюс

РУ-10кВ, Т-1,Т-2 РУ-

0,4кВ 
31 01.05.2024 31.05.2024 31 01.05.2024 31.05.2024 31 01.05.2024 31.05.2024 кр

2 КТП-6/0,4 кВ №812
РУ-6кВ, Т-1, РУ-

0,4кВ 
31 01.05.2024 31.05.2024 31 01.05.2024 31.05.2024 31 01.05.2024 31.05.2024 кр

3 КТП-10/0,4 кВ №38
РУ-10кВ, Т-1, РУ-

0,4кВ 
31 01.05.2024 31.05.2024 31 01.05.2024 31.05.2024 31 01.05.2024 31.05.2024 кр

4 КТП-10/0,4 кВ №277
РУ-10кВ, Т-1, РУ-

0,4кВ 
31 01.05.2024 31.05.2024 31 01.05.2024 31.05.2024 31 01.05.2024 31.05.2024 кр

Вид ремонта

Примечания: причина 

отказа или переноса 

срока ремонта и т.д.

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на май 2024 года
(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

№ п/п Наименование объекта диспетчеразации (ЛЭП, ПС, 

оборудование)

Выделенный в годовом графике срок 

ремонта

Заявленный в месячный график срок 

ремонта
Разрешенный срок ремонта


