
Объект Оборудование
кол-во 

дней

начало (дата) окончание 

(дата)

кол-во 

дней

начало 

(дата)

окончание 

(дата)

кол-во 

дней

начало 

(дата)

окончание 

(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 КТП-10/0,4 кВ №190
РУ-10кВ, Т-1, РУ-

0,4кВ 
31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 то

2 КТП-10/0,4 кВ №191
РУ-10кВ, Т-1, РУ-

0,4кВ 
31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 то

3 КТП-10/0,4 кВ №192
РУ-10кВ, Т-1, РУ-

0,4кВ 
31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 то

4 КТП-10/0,4 кВ №395
РУ-10кВ, Т-1, РУ-

0,4кВ 
31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 то

5 КТП-10/0,4 кВ №396
РУ-10кВ, Т-1, РУ-

0,4кВ 
31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 31 01.01.2025 01.01.2025 то

Вид ремонта

Примечания: причина 

отказа или переноса 

срока ремонта и т.д.

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на январь 2025 года
(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

№ п/п Наименование объекта диспетчеразации (ЛЭП, ПС, 

оборудование)

Выделенный в годовом графике срок 

ремонта

Заявленный в месячный график срок 

ремонта
Разрешенный срок ремонта


