

(а63.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на март 2026 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛС, оборудование)			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечание: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.						
	Объект	Оборудование	3	кол-во дней	4	начало (дата)	5	окончание (дата)	6	кол-во дней	7	начало (дата)			8	окончание (дата)	9	кол-во дней	10	начало (дата)
1	КТП-6/0.4кВ №994	РУ-6кВ; Т-1, РУ-0.4кВ	РУ-6кВ; Т-1, РУ-0.4кВ	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	кп				
2	КТП-6/0.4кВ №Альвинск.Л.	РУ-6кВ; Т-1, РУ-0.4кВ	РУ-6кВ; Т-1, РУ-0.4кВ	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	кп				
3	КТП-6/0.4кВ №966	РУ-6кВ; Т-1, РУ-0.4кВ	РУ-6кВ; Т-1, РУ-0.4кВ	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	кп				
4	ТП-6/0.4кВ №1 Демакс	РУ-6кВ; РУ-0.4кВ	РУ-6кВ; РУ-0.4кВ	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	кп				
5	КТП-10/0.4кВ №ЭкспрессТерминал	РУ-10кВ; Т-1, РУ-0.4кВ	РУ-10кВ; Т-1, РУ-0.4кВ	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	кп				
6	ЭТП-10/0.4кВ №335	РУ-10кВ; Т-1, Т-2, РУ-0.4кВ	РУ-10кВ; Т-1, Т-2, РУ-0.4кВ	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	31	01.03.2026	31.03.2026	кп				