

(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июнь 2022 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП-6/0,4 кВ №9 Кристал	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	кр	
2	ТП-6/0,4 кВ №10 Кристал	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	кр	
3	ТП-6/0,4 кВ №11 Кристал	РУ-6кВ, Т-1	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	кр	
4	ТП-6/0,4 кВ №802	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	30	01.06.2022	30.06.2022	кр	