

(абз.9 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июль 2022 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-10/0,4 кВ №452	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2022	31.07.2022	31	01.07.2022	31.07.2022	31	01.07.2022	31.07.2022	кр	
2	КТП-10/0,4 кВ №431	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2022	31.07.2022	31	01.07.2022	31.07.2022	31	01.07.2022	31.07.2022	кр	
3	КТП-10/0,4 кВ №530А	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2022	31.07.2022	31	01.07.2022	31.07.2022	31	01.07.2022	31.07.2022	кр	
4	КТП-10/0,4 кВ №307	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2022	31.07.2022	31	01.07.2022	31.07.2022	31	01.07.2022	31.07.2022	кр	