

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на апрель 2023 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-6/0,4 кВ №804А	РУ-6кВ, Т-1	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	кр	
2	КТП-10/0,4 кВ №136А	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	кр	
3	КТП-10/0,4 кВ №191А	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	кр	
4	КТП-10/0,4 кВ №192А	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	кр	
5	КТП-10/0,4 кВ №СКИФ	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	тр	
6	КТП-10/0,4 кВ №282А	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	тр	
7	КТП-10/0,4 кВ №836А	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	тр	
8	КТП-10/0,4 кВ №193А	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	30	01.04.2023	30.04.2023	тр	