

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на апрель 2025 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП-6/0,4кВ №905	РУ-6кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	кр	
2	КТП-10/0,4 кВ №282	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	кр	
3	КТП-6/0,4кВ №966	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	кр	
4	КТП-6/0,4кВ №3 Лемакс	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	кр	
5	ТП-6/0,4кВ №14 Лемакс	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	кр	
6	БКТП-6/0,4кВ №2 Элма	РУ-6кВ, Т-1,Т-2,Т-3,Т-4	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	то	
7	ТП-6/0,4кВ №9 Элма	РУ-6кВ, Т-1,Т-2,РУ-0,4кВ	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	то	
8	ТП-6/0,4кВ №14 Элма	РУ-6кВ, Т-1,Т-2,РУ-0,4кВ	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	30	01.04.2025	30.04.2025	то	