

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июль 2024 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-10/0,4 кВ №37	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	кр	
2	КТП-10/0,4 кВ №30	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	кр	
3	КТП-10/0,4 кВ №71	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	кр	
4	ТП-6/0,4 кВ №14 Лемакс	Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	то	
5	ТП-6/0,4 кВ №265	Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	то	
6	КТП-10/0,4 кВ №35	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	то	
7	ТП-6/0,4 кВ №4 Кристалл	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	то	
8	ТП-6/0,4 кВ №1 Кристалл	Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	31	01.07.2024	31.07.2024	то	