

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июнь 2024 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-10/0,4 кВ №29	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	кр	
2	КТП-10/0,4 кВ №94	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	кр	
3	КТП-6/0,4 кВ №985	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	то	
4	КТП-10/0,4 кВ №839	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	то	
5	КТП-6/0,4 кВ №905	РУ-6кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	то	
6	КТП-6/0,4 кВ №725	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	то	
7	КТП-6/0,4 кВ №98	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	то	
8	КТП-6/0,4 кВ №Радом-Т	РУ-6кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	30	01.06.2024	30.06.2024	то	