

## О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июнь 2025 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-10/0,4кВ №792	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	кр	
2	ТП-10/0,4 кВ №Энергомаш-инжиниринг	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	кр	
3	КТП-6/0,4кВ №10 Кристалл	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	кр	
4	КТП-6/0,4кВ № КПД-2	РУ-10кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	кр	
5	КТП-10/0,4кВ №864	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	то	
6	ТП-6/0,4кВ №1 ТЗК	РУ-6кВ, Т-1,Т-2,РУ-0,4кВ	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	то	
7	КТП-10/0,4кВ №396	РУ-10кВ, Т-1,РУ-0,4кВ	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	то	
8	КТП-10/0,4кВ №395	РУ-10кВ, Т-1,РУ-0,4кВ	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	30	01.06.2025	30.06.2025	то	