

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на июнь 2026 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-10/0,4кВ №832	РУ-10кВ, Т-1,РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	01.06.2026	02.06.2026	30	01.06.2026	02.06.2026	кр	
2	КТП-10/0,4 кВ №39	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	03.06.2026	04.06.2026	30	03.06.2026	04.06.2026	кр	
3	КТП-6/0,4кВ №726	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	05.06.2026	05.06.2026	30	05.06.2026	05.06.2026	кр	
4	ТП-10/0,4кВ №1004	РУ-10кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	08.06.2026	09.06.2026	30	08.06.2026	09.06.2026	кр	
5	КТП-6/0,4кВ №982	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	10.06.2026	10.06.2026	30	10.06.2026	10.06.2026	кр	
6	КТП-10/0,4 кВ №15	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	11.06.2026	15.06.2026	30	11.06.2026	15.06.2026	кр	
7	КТП-10/0,4 кВ №17	РУ-10кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	16.06.2026	18.06.2026	30	16.06.2026	18.06.2026	кр	
8	КТП-10/0,4 кВ №1/55	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	19.06.2026	22.06.2026	30	19.06.2026	22.06.2026	кр	
9	КТП-6/0,4 кВ №1298	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	23.06.2026	26.06.2026	30	23.06.2026	26.06.2026	кр	
10	КТП-10/0,4 кВ №431	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	29.06.2026	29.06.2026	30	29.06.2026	29.06.2026	то	
11	ТП-6/0,4 кВ №2 Измеритель	РУ-6кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.06.2026	30.06.2026	30	30.06.2026	30.06.2026	30	30.06.2026	30.06.2026	то	