

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на май 2026 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП-6/0,4кВ №265	РУ-6кВ, Т-1,Т-2	31	01.05.2026	31.05.2026	31	04.05.2026	06.05.2026	31	04.05.2026	06.05.2026	кр	
2	КТП-6/0,4 кВ №171	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.05.2026	31.05.2026	31	07.05.2026	08.05.2026	31	07.05.2026	08.05.2026	кр	
3	КТП-6/0,4 кВ №992	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.05.2026	31.05.2026	31	13.05.2026	15.05.2026	31	13.05.2026	15.05.2026	кр	
4	ЗТП-10/0,4кВ №240	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.05.2026	31.05.2026	31	18.05.2026	20.05.2026	31	18.05.2026	20.05.2026	кр	
5	КТП-6/0,4кВ №813	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.05.2026	31.05.2026	31	21.05.2026	22.05.2026	31	21.05.2026	22.05.2026	кр	
6	КТП-6/0,4кВ №11 ТАГАЗ	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.05.2026	31.05.2026	31	25.05.2026	25.05.2026	31	25.05.2026	25.05.2026	то	
7	КТП-10/0,4кВ №35	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	31	01.05.2026	31.05.2026	31	27.05.2026	27.05.2026	31	27.05.2026	27.05.2026	то	
8	КТП-6/0,4кВ №1 ТАГАЗ	РУ-6кВ, Т-1,Т-2,РУ-0,4кВ	31	01.05.2026	31.05.2026	31	28.05.2026	28.05.2026	31	28.05.2026	28.05.2026	то	