

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на ноябрь 2025 года**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-10/0,4кВ №278	РУ-10кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	то	
2	КТП-10/0,4кВ №685	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	то	
3	КТП-10/0,4кВ №836	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	то	
4	ТП-6/0,4кВ №2 Агропрайм	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	то	
6	ТП-6/0,4кВ №5 ТАГАЗ	РУ-6кВ, Т-1,РУ-0,4кВ	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	то	
7	ТП-6/0,4кВ №6 ТАГАЗ	РУ-6кВ, Т-1,РУ-0,4кВ	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	то	
8	ТП-6/0,4кВ №8 ТАГАЗ	РУ-6кВ, Т-1,РУ-0,4кВ	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	30	01.11.2025	30.11.2025	то	