

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на февраль 2026 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КТП-6/0,4кВ №804	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	то	
2	КТП-6/0,4кВ №АльянсТ	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	то	
3	ТП-6/0,4кВ №5 Кристалл	Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	то	
4	КТП-10/0,4кВ №14	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	то	
5	КТП-10/0,4кВ №340	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	то	
6	КТП-6/0,4кВ №943	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	то	
7	КТП-10/0,4кВ №612	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	28	01.02.2026	28.02.2026	то	