

Приложение № 5
к приложению
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 25.01.2022 № 3/1

ОТЧЕТ _____ **ООО "ПК-ЭНЕРГО"** _____ **за** _____ **2025 год** _____
(полное наименование отчитывающейся организации - субъекта контроля (надзора) 1000
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

аименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области №71 от 26.12.2019

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу _____

остановление Региональной службы по тарифам Ростовской области №71/5 от 26.12.2019 _____

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде			осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴
								план ³	факт ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	ВСЕГО,				3,20%	19,553	0,000	19,553	0,625	-0,625	
1	Реконструкция силового трансформатора ТМ 10/0,4/400 кВА на ТМГ 10/0,4/400 кВА в ТП 10/0,4кВ №135 по адресу: Ростовская обл., Матвеево-Курганский район, с. Матвеев Курган, ул. Советская, 18	2025	2025	2025	3,20%	0,625	0	0,625	0,625	-0,625	

2	Реконструкция 3-х масляных выключателей 35кВ и 5-ти масляных выключателей 10кВ с заменой на вакуумные выключатели с установкой	2025	2025	2025	0,00%	5,646	0	5,646	0	0,000	
3	Реконструкция КТП №103 А по адресу: Матвеево-Курганский район, с. Марфинка, ул. Центральная, 26	2025	2025	2025	0,00%	0,700	0	0,7	0	0,000	
4	Реконструкция КТП №113 А по адресу: Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д.9, корп.А	2025	2025	2025	0,00%	0,733	0,000	0,733	0	0,000	
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП№35 10/0,4/400кВА по адресу: Ростовская обл., х.Дугино, ул.Степная, д.73Г	2025	2025	2025	0,00%	6,666	0	6,666	0	0,000	
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4/250кВа КТП№37 по адресу: Ростовская обл., х.Дугино, ул.Степная, д.41-Б	2020	2025	2025	0,00%	5,183	0	5,183	0	0,000	

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%
	1	2	3	4	5
А	Собственные средства, в т.ч.:	0,625	0,625		
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0	0,000		
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0	0,000		
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:		0,000		
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение				
А.2	Амортизационные отчисления	0,625	0,625		
А.3	Прочие собственные средства				
А.3.1	Наименование источника				

...					
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:				
Б.1	Кредиты				
Б.2	Займы				
Б.3	Прочие привлеченные средства				
Б.3.1	Наименование источника				
...					
В	Бюджетное финансирование				
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:				
Г.1	Лизинг				
	Справочно:				
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵				
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵				

руководитель организации

Зеников С.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

МП

должностное лицо, ответственное за составление формы

гл.бухгалтер

(должность)

Боровкова О.Ж.

(Ф.И.О.)

(подпись)

8(8634)619-285 (доб.2)

(номер контактного телефона)

20 25 г.

(дата составления документа)

¹ Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.