

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПК-ЭНЕРГО" с указанием сроков на февраль 2025 года

(вз.9 п. 19 "н" ПП РФ № 24 от 21.01.2004)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта				Заявленный в месячный график срок ремонта				Разрешенный срок ремонта				Вид ремонта	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта и т.д.
	Объект	Оборудование	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	БКТП-6/0,4кВ №2 Элма	РУ-6кВ, Т-1; Т-2, Т-3, Т-4 РУ-0,4кВ	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	то				
2	ТП-10/0,4 кВ №277	Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	то				
3	КТП-10/0,4кВ №597	РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	то				
4	КТП-6/0,4кВ №171	РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4кВ	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	то				
5	ЗТП-10/0,4кВ №337	РУ-10кВ, Т-1; Т-2, РУ-0,4кВ	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	28	01.02.2025	28.02.2025	то				